


当社による全棟調査進捗状況

2018年12月19日時点



[棟]

■ 優先調査

調査対象	調査対象	調査着手済	調査進捗率	界壁不備なし	住戸内部					外部	
					界壁なし		不備あり			界壁なし	不備あり
					屋根裏・小屋裏全体	中間階床(天井裏)	小屋裏一部不備あり	中間階床(天井裏)一部不備あり	小屋裏・中間階(天井裏)その他軽微な不備	バルコニー・廊下軒裏	バルコニー・廊下軒裏一部不備あり
					A-1	A-3	B-1	B-3	B-4	A-2	B-2
ネイルシリーズ	918	903	98.37%	9	822	0	20	0	31	0	20

[棟]

■ 優先調査

調査対象	調査対象	調査着手済	調査進捗率	界壁不備なし	住戸内部					外部	
					界壁なし		不備あり			界壁なし	不備あり
					屋根裏・小屋裏全体	中間階床(天井裏)	小屋裏一部不備あり	中間階床(天井裏)一部不備あり	小屋裏・中間階(天井裏)その他軽微な不備	バルコニー・廊下軒裏	バルコニー・廊下軒裏一部不備あり
					A-1	A-3	B-1	B-3	B-4	A-2	B-2
6シリーズ	13,791	13,007	94.32%	1,911	394	611	1,812	510	4,433	503	600

■ 上記優先調査対象物件以外

ネイルシリーズおよび6シリーズ以外の調査対象23,152棟につきましては、優先調査としているネイルシリーズおよび6シリーズの判定を最優先としておりますので優先物件が終了次第、優先調査対象物件以外の調査・判定へ着手してまいります。また、状況に応じて個別の対応も進めてまいります。

※住戸内部の判定結果を優先とした集計方法に変更しております。
※速報値の為、数値は変動する可能性があります。