

2018年8月22日

「ゴールドネイル」および「ニューゴールドネイル」シリーズ  
界壁調査進捗状況のお知らせ

この度は、当社の界壁施工不備問題により、多くの関係者の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。

当社が本年4月27日付けでリリースした「当社一部物件における確認通知図書との相違部分に対する補修工事の実施について」について、本年7月末までの調査完了を目指すとしておりましたが、調査進捗状況について以下のとおりお知らせいたします。

対象物件918棟に対し、調査済みが892棟で、進捗率は97.1%となっております（棟数につきましては、リリース後に新たに他社管理物件の現存確認が3棟なされたため、918棟に増加しております）。

調査未実施となっております対象物件26棟（建物解体予定3棟を含みます）につきましては、調査立会日の調整等、ご所有者様や関係各所との協議中であり、引き続き早期調査完了に向けて努めてまいります。

調査の結果、補修工事が必要となった物件については、特定行政庁と協議の上で補修工事を順次開始しております。補修工事の実施にあたり、入居者様、物件オーナー様をはじめ関係者の皆さまには多大なるご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。

調査が完了し、補修工事が必要と判定された対象物件につきましては、2019年1月末までの工事完了を目指してまいります。

株式会社レオパレス21  
界壁施工不備問題緊急対策本部